

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П Р И К А З

от 31 марта 2022 года № 88/1-од

План мероприятий («дорожная карта») введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Артинском городском округе


В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.02.2022 № 110-Д «Об организационно-управленческой модели введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области», в целях создания организационно-управленческих условий, организации работы по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования в образовательных организациях Артинского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») введения обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в Артинском городском округе (далее ФГОС НОО и ФГОС ООО) (приложение №1);
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Артинского городского округа:
 - 2.1. обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты») введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
 - 2.2. обеспечить обучение в первых классах с 01.09.2022 года, в соответствии с ФГОС НОО, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;
 - 2.3. обеспечить обучение в пятых классах с 01.09.2022 года, в соответствии с ФГОС ООО, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287;
3. Руководителям муниципальных организаций дополнительного образования Артинского городского округа обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты») в части учета требований ФГОС НОО и ФГОС ООО:
 - 3.1. при организации и осуществления образовательной деятельности по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам;

- 3.2. при организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ;
4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты») в части учета требований ФГОС НОО при организации деятельности по обеспечению преемственности при реализации образовательных программ на уровнях школьного и начального общего образования;
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Желтышеву Ирину Викторовну, заместителя начальника Управления образования Администрации Артинского городского округа.

Начальник Управления образования
Администрации Артинского городского округа



Е.А. Спешилова

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 31 марта 2022 года № 88/1-од «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Артинском городском округе»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Артинском городском округе**

Номер строки	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Участники
Нормативное обеспечение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее-ФГОС НОО и ФГОС ООП)			
1.	Разработка и утверждение плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООП в Артинском городском округе	I квартал 2022 года	Управление образования
2.	Разработка и утверждение плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООП в образовательных организациях(далее-ОО) Артинского городского округа	I-II кварталы 2022 года	Образовательные организации
3.	Планирование деятельности Координационного совета по вопросам организации реализации федеральных государственных стандартов общего образования в Артинском городском округе и районных методических объединений Артинского городского округа	II квартал 2022 года	Координационный совет, руководители РМО
4.	Проведение мониторинга готовности ОО Артинского городского округа к введению ФГОС НОО и ФГОС ООП для обучающихся 1-х и 5-х классов с 01.09.2022 года	II квартал 2022 года	Управление образования
5.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ(далее-ООП) в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООП	II квартал 2022 года	Образовательные организации
6.	Внесение изменений в программу развития ОО	II квартал 2022 года	Образовательные организации
7.	Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООП на основе обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООП с учетом примерных основных образовательных программ	II квартал 2022 года	Образовательные организации

8.	Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации
9.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО локальные акты ОО	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации
10.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО штатного расписания ОО	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации
11.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО должностных инструкций работников ОО	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации
12.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых при реализации ООП НОО, ООП ООО; Информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО; Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации
Научно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
13.	Создание ресурсного центра по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ОО и методического сопровождения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Артинском городском округе	II-III кварталы 2022 года	Управление образования
14.	Проведение комплексного анализа готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО в Артинском городском округе	II квартал 2022 года	Управление образования
15.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ОО в Артинском городском округе	II-III кварталы 2022 года	Управление образования
16.	Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	II-III кварталы 2022 года	Управление образования, МБУ АГО КЦССО образовательные организации
17.	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО	III-IV кварталы 2022 года	Управление образования МБУ АГО КЦССО
18.	Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, ООП ООО действующим нормам и требованиям	II квартал 2022 года	Образовательные организации
19.	Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ	II квартал 2022 года	Образовательные организации

20.	Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур ОО по подготовке и введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	II квартал 2022 года	Образовательные организации
21	Организация представления школьных моделей обеспечения преемственности при реализации образовательных программ на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего образования	III-IV кварталы 2022 года	Образовательные организации
22.	Подготовка и реализация моделей сетевых форм взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, в реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ОО	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации
23.	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающих сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; Разработка плана методической работы ОО	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации
24.	Привлечение органов общественно-государственного управления ОО к разработке и реализации плана-графика («Дорожной карты») введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, включая проектирование ООП НОО, ООП ООО	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации
25.	Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературы под обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации
26.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
27.	Разработка (корректировка) плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	II-III кварталы 2022 года	Управление образования
28.	Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	II-III кварталы 2022 года	Управление образования
29.	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	II-III кварталы 2022 года	Управление образования
30.	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации

31.	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации
Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО			
32.	Информирование педагогической и родительской общестственности о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ОО, актуальность обновления для системы образования, для обучающихся и их семей	II-III кварталы 2022 года	Управление образования
33.	Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО	II-III кварталы 2022 года	Управление образования
34.	Проведение собраний/советов для родителей обучающихся 1-х, 5-х классов, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации
35.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся; Педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ОО, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях а сравнении с прежними стандартами; Изучение нормативных документов по реализации ФГОС НОО и ФГОС ОО	II-III кварталы 2022 года	Образовательные организации
36.	Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о постепенном переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ОО с 01 сентября 2022 года	I-IV кварталы 2022 года	Образовательные организации
Создание материально-технических условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО			
37.	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО, ООП ОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ОО	I-IV кварталы 2022 года	Управление образования
38.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО т ФГОС ОО	I-IV кварталы 2022 года	Образовательные организации
39.	Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО и ФГОС ОО в соответствии с федеральным перечнем учебников	I-IV кварталы 2022 года	Образовательные организации
Создание финансово-экономических условий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО			
40.	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	I-IV кварталы 2022 года	Образовательные организации